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Sommaire 

Le présent travail constitue une estimation du cout des réalisations du projet pilote d’introduction 
des techniques d’assainissement écologique rural au Maroc.  
Dans le cadre du projet pilote d’assainissement écologique rural dans le cadre du programme 
d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (AGIRE) de la coopération entre le Ministère 
de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement (MEMEE), et l’Agence Allemande pour la 
Coopération Internationale (GIZ), mis en place dans le Moyen Atlas dans le village d’Ait Daoud ou 
Moussa situé autour du Lac « Dayet Ifrah » à 20 km de la ville d’Ifrane. 
Le cout a été estimé de deux façons : 

- Le cout de construction réel dans les conditions de l’atelier Atelier de construction des 
installations d'assainissement écologique à Dayet Ifrah- 14-25 juin 2010. 

- Le cout de construction théorique sur la base d’un recalcule des quantités des matériaux 
nécessaire aux constructions, les prix utilisé sont ceux de la région de Ifrane en 2010 et 
comprennent le cout du transport sur une distance moyenne de 60km. 

  



 Estimation du cout de construction des systèmes d’assainissement écologiques rural  

 

Titre électronique du document (AAAA-MM-JJ-titre-auteur-version) page 5

 

1  Estimation du cout de construction d’un digesteur a 
biogaz de 30m

3
 

1.1 Cout de l’atelier de construction des installations d’assainissement 
écologique a Dayet Ifrah (2010)  

1.1.1 Cout des matériaux 

désignation unité Quantité P.U Prix Total 

matériaux pour le digesteur         

ciment cpj45 t 4,7 1350 6345 

sable oued m3 6,5 170 1105 

sable fin m3 3 250 750 

gravier concasse g1 m3 7,6 150 1140 

acier (barre 12 m, 8mm) u 2 36 72 

buse 200 mm u 2 80 160 

buse 300 mm u 1 90 90 

sikalite kg 15 45 675 

bitume flintkote kg 30 45 1350 

moule pour digesteur u 1 100 100 

argile (isolation thermique) m3 3 80 240 

botte de paille (isolation thermique) u 3 20 60 

pellicule plastifiée (isolation thermique) m2 10 50 500 

fut métallique 200 l u 2 500 1000 

conduites eaux usées (toilettes-digesteur)         

tuyau pvc 110 mm ml 30 30 900 

coude pvc 110 mm u 4 40 160 

manchon pvc 110 mm u 4 60 240 

te pvc 110 mm u 2 35 70 

colle pvc  kg 0,5 110 55 

conduites biogaz         

tube galvanise 1/2'' ml 59,5 30 1785 

coudes galvanises 1/2'' u 10 15 150 

tes 1/2'' u 8 10 80 

vanne gaz 1/2'' u 8 50 400 

bouchons 1/2'' u 2 10 20 

téflon (rouleau) u 6 35 210 

tuyau transparent 8-12 mm ml 25 50 1250 

attache-fils kg 20 20 400 

clous 60 mm kg 1 30 30 

manchons (fem.-fem.) 1/2'' u 8 11 88 

colliers atlas 1/2'' u 10 12 120 

raccord union 1/2'' u 5 22 110 

colliers serrage u 5 12 60 



 Estimation du cout de construction des systèmes d’assainissement écologiques rural  

 

Titre électronique du document (AAAA-MM-JJ-titre-auteur-version) page 6

 

désignation unité Quantité P.U Prix Total 

mamelon (male-male) 1/2'' u 8 15 120 

téton 8 mm u 7 30 210 

cuisinière 3 becs u 1 450 450 

four a pain u 1 1400 1400 

fosse stockage du digestat (4 m³)         

ciment cpj45 t 1 1350 1350 

sable de l'oued m³ 1 170 170 

gravier concasse g1 m³ 2 150 300 

acier (barre 12 m, 8mm) u 10 40 400 

buse 200 mm u 1 80 80 

sikalite kg 15 45 675 

     
  24870 

 

Location d’un compresseur = 1000DH 

1.1.2 Cout de la main d’œuvre 

 
Nombre d’homme/jours Prix par homme/jours Total 

maçonnerie 
   

maitre maçon  19 200 3800 

maçon  8 150 1200 

ouvrier  22 80 1760 

plomberie       

main d'œuvre 2 400 800 

excavation       

main d'œuvre forfait 4200 4200 

 

1.1.3 Cout totale  

Le cout totale de construction du digesteur agricole construit durant l’atelier de construction des 

installations d'assainissement écologique a  Dayet Ifrah est de 36.600 DH  
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1.2 Cout estimé 

1.2.1. Cout des matériaux 

désignation unité Quantité P.U Prix Total 

matériaux pour le digesteur         

ciment cpj45 t 4,3 1240 5332 

sable oued m3 6,5 150 975 

sable fin m3 3 200 600 

gravier concasse m3 7,5 150 1125 

acier (barre 12 m, 8mm) u 2 40 80 

moellons m3 4,4 25 110 

buse 200 mm u 2 20 40 

buse 300 mm u 1 45 45 

sikalite kg 15 8 120 

bitume flintkote kg 30 10 300 

argile (isolation thermique) m3 3 65 195 

botte de paille (isolation thermique) u 3 20 60 

pellicule plastifiée (bâche) m2 10 6 60 

conduites eaux usées (toilettes-digesteur)         

tuyau pvc 110 mm ml 30 15 450 

coude pvc 110 mm u 4 12 48 

manchon pvc 110 mm u 4 15 60 

te pvc 110 mm u 2 15 30 

colle pvc  kg 0,5 90 45 

conduites biogaz         

tube galvanise 1/2'' ml 36 20 720 

coudes galvanises 1/2'' u 10 5 50 

tes 1/2'' u 8 6 48 

vanne gaz 1/2'' u 4 30 120 

bouchons 1/2'' u 2 2 4 

téflon (rouleau) u 4 13 52 

tuyau transparent 8-12 mm ml 15 10 150 

attache-fils kg 1 20 20 

clous 60 mm kg 1 12 12 

manchons (fem.-fem.) 1/2'' u 8 5 40 

colliers atlas 1/2'' u 10 7,5 75 

raccord union 1/2'' u 5 22 110 

colliers serrage u 5 1 5 

mamelon (male-male) 1/2'' u 3 5 15 

téton 8 mm u 2 12 24 
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désignation unité Quantité P.U Prix Total 

cuisinière 3 becs u 1 450 450 

fosse stockage du digestat (4 m³)         

ciment cpj45 t 1 1240 1240 

sable de l'oued m³ 1 150 150 

gravier concasse m³ 2 150 300 

acier (barre 12 m, 8mm) u 10 36 360 

moellons m³ 1 26 26 

bois de coffrage u 1 20 20 

buse 200 mm u 1 20 20 

sikalite kg 15 8 120 

        13806 

 

1.2.2. Cout de la main d’œuvre 

 
Nombre d’homme/jours 

Prix par 
homme/jours 

Total 

maçonnerie 
   

maitre maçon  20 150 3000 

ouvrier  40 80 3200 

plomberie       

main d'œuvre 1 400 400 

 

1.2.3. Cout totale  

Le cout estimé pour la construction d’un digesteur agricole de 30 m3  similaire à celui construit à 

Dayet Ifrah est de 20.000 DH.  

Le prix est compris hors travaux d’excavation dont le cout varie en fonction de la nature du sol 

entre 2000 et 5000 MAD dans les conditions de Dayet Ifrah. 
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2  Estimation du cout de construction du filtre planté 
(50m2) 

2.1 Cout de l’atelier de construction des installations d’assainissement 
écologique a Dayet Ifrah (2010)  

2.1.1. Cout des matériaux 

désignation unité Quantité P.U Prix Total 

filtre plante 10 m x 5 m  
 

  
  blocs béton (39x19x14) u 400 5 2000 

ciment cpj45 t 5,4 1350 7290 

sable m3 13 170 2210 

gravier concasse G1 m3 7 150 1050 

fer rond acier 8 mm t 0,2 9000 1800 

Sikalite kg 3 45 135 

gravette 6-10mm m3 25 220 5500 

tuyauteries pvc 110 mm 
 

  
  tuyau pvc 110 mm  ml 110 30 3300 

coude pvc 110 mm (90°) u 3 40 120 

bouchon pvc   110 mm u 8 30 240 

tes pvc 110 mm u 2 35 70 

colle pvc kg 5 110 550 

matériaux nécessaires au digesteur 
 

  
  ciment cpj45 t 1,4 1350 1890 

sable m3 2 170 340 

gravier concasse G1 m3 2,5 150 375 

fer rond acier 8 mm t 0,05 9000 450 

buse 200 mm u 2 80 160 

buse 300 mm u 1 90 90 

Sikalite kg 10 45 450 

bitume flintkote kg 15 45 675 

tube galvanise 1/2'' ml 12 30 360 

coudes galvanises 1/2'' u 7 15 105 

tes 1/2'' u 1 10 10 

vanne gaz 1/2'' u 2 50 100 

bouchons 1/2'' u 5 10 50 

manchons (fem.-fem.) 1/2'' u 4 11 44 

mamelon (male-male) 1/2''  u 4 15 60 

téflon (rouleau) u 5 35 175 

colliers serrage  u 3 12 36 

clous kg 1 30 30 

argile (isolation thermique) m3 3 40 120 
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désignation unité Quantité P.U Prix Total 

botte de paille (isolation thermique) u 2 60 120 

pellicule plastifiée (bâche) m2 60 50 3000 

        32905 

2.1.2. Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours 
Prix par 

homme/jours 
Total 

maçonnerie 
   

maçon 42 150 6300 

ouvrier 105 80 8400 

plomberie 
   

main d'œuvre 1 400 400 

excavation 
   

main d'œuvre forfait 2100 2100 

 

2.1.3. Cout totale  

Le cout total de construction du filtre planté de 50m3  réalisé durant l’atelier de construction des 
installations d’assainissement écologique à Dayet Ifrah (2010)  est de  50.000 DH. 
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2.2. Cout estimé (prix région Ifrane) 

2.2.1. Cout des matériaux 

désignation unité Quantité P.U Prix Total 

filtre plante 10 m x 5 m 
    blocs béton (39x19x14) u 400 3,5 1400 

ciment cpj45 t 4 1240 4960 

sable m3 6 150 900 

gravier concasse G1 m3 7 150 1050 

fer rond acier 8 mm t 0,2 8000 1600 

Sikalite kg 3 8 24 

gravette 6-10mm m3 25 150 3750 

tuyauteries pvc 110 mm 
    tuyau pvc 110 mm  ml 25 15 375 

coude pvc 110 mm (90°) u 4 12 48 

bouchon pvc   110 mm u 2 12 24 

tes pvc 110 mm u 2 15 30 

colle pvc kg 1 90 90 

matériaux nécessaires au digesteur 
    ciment cpj45 t 1,4 1240 1736 

sable m3 2 150 300 

gravier concasse G1 m3 2,5 150 375 

fer rond acier 8 mm t 0,05 8000 400 

buse 200 mm u 2 20 40 

buse 300 mm u 1 45 45 

Sikalite kg 10 8 80 

bitume flintkote kg 10 10 100 

tube galvanise 1/2'' ml 12 20 240 

coudes galvanises 1/2'' u 3 5 15 

tes 1/2'' u 1 6 6 

vanne gaz 1/2'' u 2 30 60 

bouchons 1/2'' u 5 2 10 

manchons (fem.-fem.) 1/2'' u 4 5 20 

mamelon (male-male) 1/2''  u 4 5 20 

téflon (rouleau) u 5 13 65 

colliers serrage  u 3 1 3 

clous kg 1 12 12 

argile (isolation thermique) m3 3 25 75 

botte de paille (isolation thermique) u 2 20 40 

pellicule plastifiée (bâche) m2 50 6 300 
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désignation unité Quantité P.U Prix Total 

        18193 

2.2.2. Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours 
Prix par 

homme/jours 
Total 

maçonnerie 
   

maçon 20 150 3000 

ouvrier 40 80 3200 

plomberie 
   

main d'œuvre 1 400 400 

 
    6800 

2.2.3. Cout totale  

Le cout estimé pour la construction d’un filtre planté de 50 m3  dans les mêmes conditions de celui 

réalisé durant l’atelier de construction des installations d’assainissement écologique à Dayet Ifrah 

(2010) est de 25.000 DH.  
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3  Estimation du cout de construction d’une salle de 
bain avec toilette UDDT 

3.1 Salle de bain avec toilette UDDT construite en brique parpaing avec une 
cuvette a séparation d’urine chinoise (en plastique) 

3.1.1. Cout de l’atelier de construction des installations d’assainissement écologique a 

Dayet Ifrah (2010)  

3.1.1.1. Cout des matériaux 

désignation unité P.U Quantité Prix Total 

maçonnerie         

ciment cpj45 t 1350 1,7 2295 

ciment pour carrelage kg 3 75 225 

sikalite kg 45 3 135 

bitume flintkote kg 45 1 45 

sable m3 170 4 680 

sable oued m3 170 1 170 

gravier concasse g1 m3 150 2,5 375 

gravette 6-10mm m3 220 0,7 154 

briques 10*20*40 cm u 3 60 180 

briques 20*20*40 cm u 5 160 800 

acier (barre 12 m, 8mm) m 3,4 150 510 

fil de fer kg 30 1 30 

porte métallique pour fosses u 250 3 750 

fenêtre u 180 1 180 

porte métallique 80*200 mm u 480 1 480 

carrelage 15*15 cm m2 110 8 880 

carrelage de fond: m2 110 5 550 

tuyauteries et sanitaires         

tuyau pour ventilation 160 mm, 3m u 600 1 600 

coude 160 mm (45°) u 100 1 100 

support pour tuyaux 160 mm u 200 1 200 

chapeau métal pour ventilation u 200 1 200 

coude pvc 110 mm (45°) u 40 5 200 

coude pvc 110 mm (90°) u 40 5 200 

tuyau pvc100 mm ml 60 12 720 

réduction pvc 100/50mm u 50 1 50 

tuyau pvc 50 mm ml 35 13 455 

pièce t pvc 50 mm u 50 3 150 

coude pvc 50 mm (90°) u 30 11 330 

coude pvc 50mm (45°) u 4 6 24 
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désignation unité P.U Quantité Prix Total 

pièce y pvc 50mm u 14 2 28 

réduction pvc 50/40 u 10 4 40 

fixation pour tuyau pvc 50 mm u 3,5 8 28 

cheville  8mm u 0,35 8 2,8 

colle pvc kg 110 1 110 

urinoir en céramique u 40 1 40 

siège uddt type chinois u 300 2 600 

siphon 50 mm u 70 2 140 

entonnoir u 8 2 16 

robinet a boisseau sphérique u 200 1 200 

lavabo u 220 1 220 

fixation pour lavabo  u 13 2 26 

robinet lavabo u 60 1 60 

tuyau métalloplastique m 6 1 6 

te pour tuyau métalloplastique u 22 1 22 

silicone u 33 1 33 

rets contre mouches u 15 0,2 3 

chapeau métal pour fourneau u 30 1 30 

tube métal pour fourneau u 20 1 20 

réservoir  1000l u 1000 1 1000 

douche-courtine+fixation u 110 1 110 

siphon pour douche u 40 1 40 

couleur noir kg 25 0,25 6,25 

diluant l 6 0,25 1,5 

pompe pour urine u 140 1 140 

clous 100 mm kg 30 0,75 22,5 

clous 60 mm kg 30 1 30 

pellicule plastifiée (bâche) kg 50 20 1000 

téflon (rouleau) u 13 1 13 

        15656,05 

3.1.1.2. Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours 
Prix par 

homme/jours 
Total 

maçonnerie 
   

maçon 27 150 4050 

 

3.1.1.3. Cout totale  

Le cout total de construite d’une  salle de bain avec toilette UDDT en brique parpaing avec une 
cuvette a  séparation  d’urine chinoise (en plastique) est de  19700 DH. 
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3.1.2. Cout théorique 

3.1.2.1. Cout des matériaux 

désignation unité P.U Quantité Prix Total 

maçonnerie         

ciment cpj45 t 1240 1,7 2108 

ciment pour carrelage kg 1,2 75 90 

sikalite kg 8 3 24 

bitume flintkote kg 10 1 10 

sable m3 150 4 600 

sable oued m3 150 1 150 

gravier concasse g1 m3 150 2,5 375 

gravette 6-10mm m3 200 0,7 140 

briques 10*20*40 cm u 2,5 60 150 

briques 20*20*40 cm u 3 160 480 

acier (barre 12 m, 8mm) m 3,3 150 495 

fil de fer kg 30 1 30 

porte métallique pour fosses u 250 3 750 

fenêtre u 180 1 180 

porte métallique 80*200 mm u 480 1 480 

carrelage 15*15 cm m2 65 8 520 

carrelage fond: m2 65 5 325 

tuyauteries et sanitaires         

tuyau pour ventilation 160 mm, 3m u 90 1 90 

coude 160 mm (45°) u 35 1 35 

support pour tuyaux 160 mm u 30 1 30 

chapeau métal pour ventilation u 50 1 50 

coude pvc 110 mm (45°) u 9 5 45 

coude pvc 110 mm (90°) u 12 5 60 

tuyau pvc100 mm ml 13 12 156 

réduction pvc 100/50mm u 7 1 7 

tuyau pvc 50 mm ml 8 13 104 

pièce t pvc 50 mm u 6 3 18 

coude pvc 50 mm (90°) u 3 11 33 

coude pvc 50mm (45°) u 3 6 18 

pièce y pvc 50mm u 6 2 12 

réduction pvc 50/40 u 3 4 12 

fixation pour tuyau pvc 50 mm u 2,5 8 20 

cheville  8mm u 0,2 8 1,6 

colle pvc kg 90 1 90 
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désignation unité P.U Quantité Prix Total 

urinoir en céramique u 40 1 40 

siège uddt type chinois u 250 2 500 

siphon 50 mm u 35 2 70 

entonnoir u 8 2 16 

robinet a boisseau sphérique u 25 1 25 

lavabo u 220 1 220 

fixation pour lavabo  u 13 2 26 

robinet lavabo u 60 1 60 

tuyau métalloplastique m 6 1 6 

te pour tuyau métalloplastique u 22 1 22 

silicone u 33 1 33 

rets contre mouches u 15 0,2 3 

chapeau métal pour fourneau u 30 1 30 

tube métal pour fourneau u 20 1 20 

réservoir  1000l u 1000 1 1000 

douche-courtine+fixation u 75 1 75 

siphon pour douche u 40 1 40 

couleur noir kg 25 0,25 6,25 

diluant l 5 0,25 1,25 

pompe pour urine u 140 1 140 

clous 100 mm kg 12 0,75 9 

clous 60 mm kg 12 1 12 

pellicule plastifiée (bâche) m2 6 20 120 

téflon (rouleau) u 12 1 12 

        10175,1 

3.1.2.2. Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours 
Prix par 

homme/jours 
Total 

maçonnerie 
   

maçon 7 110 770 

ouvrier 8 80 640 

3.1.2.3. Cout totale  

Le cout estimé de la construite d’une  salle de bain avec toilette UDDT en brique parpaing avec 
une cuvette a  séparation  d’urine chinoise (en plastique) est de  11.600 DH. 
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3.2. salle de bain avec toilette UDDT construite en brique parpaing avec une cuvette a 

séparation d’urine indienne (en céramique)   

3.2.1. Cout de l’atelier de construction des installations d’assainissement écologique a 

Dayet Ifrah (2010)  

3.2.1.1. Cout des matériaux 

désignation unité P.U Quantité Prix Total 

maçonnerie         

ciment cpj45 t 1350 1,45 1957,5 

ciment pour carrelage kg 3 75 225 

sikalite kg 45 3 135 

sable m3 170 3 510 

sable oued m3 170 1 170 

gravier concasse g1 m3 150 2 300 

gravette 6-10mm m3 220 1 220 

moellons m3 120 1 120 

briques 15*20*40 cm m3 4 70 280 

briques 10*20*40 cm u 3 50 150 

briques 20*20*40 cm u 5 160 800 

acier (barre 12 m, 8mm) m 3,4 200 680 

fil de fer kg 30 1 30 

porte métallique pour fosses u 250 3 750 

fenêtre u 180 1 180 

porte métallique 80*200 mm u 480 1 480 

carrelage 15*15 cm m2 110 8 880 

carrelage fond: m2 110 5 550 

tuyauteries et sanitaires         

tuyau pour ventilation 160 mm, 3m ml 600 1 600 

coude 160 mm (45°) u 100 1 100 

support pour tuyaux 160 mm u 200 1 200 

chapeau métal pour ventilation u 200 1 200 

tuyau pvc100 mm ml 60 5 300 

réduction pvc 100/50mm u 50 1 50 

tuyau pvc 50 mm ml 35 14 490 

pièce t pvc 50 mm u 50 2 100 

coude pvc 50 mm (90°) u 30 11 330 

coude pvc 50mm (45°) u 4 6 24 

pièce y pvc 50mm u 14 2 28 

réduction pvc 50/40 u 10 4 40 

fixation pour tuyau pvc 50 mm u 3,5 8 28 

cheville  8mm u 0,35 8 2,8 
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désignation unité P.U Quantité Prix Total 

colle pvc kg 110 1 110 

urinoir en céramique u 40 1 40 

siège uddt type indiens u 300 2 600 

siphon 50 mm u 70 2 140 

robinet a boisseau sphérique u 200 1 200 

lavabo u 220 1 220 

fixation pour lavabo  u 13 2 26 

robinet lavabo u 60 1 60 

tuyau métalloplastique m 6 1 6 

te pour tuyau métalloplastique u 22 1 22 

silicone u 33 1 33 

rets contre mouches u 15 0,2 3 

chapeau métal pour fourneau u 30 1 30 

tube métal pour fourneau u 20 1 20 

réservoir  200l u 200 1 200 

douche-courtine+fixation u 110 1 110 

siphon pour douche u 40 1 40 

réservoir  eau potable 20l u 450 1 450 

réservoir  eau potable 30l u 179 1 179 

couleur noir kg 25 0,25 6,25 

diluant l 6 0,25 1,5 

pompe pour urine u 140 1 140 

clous 100 mm kg 30 0,75 22,5 

clous 60 mm kg 30 0,5 15 

pellicule plastifiée (bâche) kg 50 20 1000 

téflon (rouleau) u 13 1 13 

    14597 

3.2.1.2. Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours 
Prix par 

homme/jours 
Total 

maçonnerie 
   

maçon 27 150 4050 

 

3.2.1.3. Cout totale  

Le cout estimé de la construite d’une  salle de bain avec toilette UDDT en brique parpaing avec 
une cuvette a  séparation  d’urine chinoise (en plastique) est de  18.600 DH. 
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3.2.2. Cout théorique 

3.2.2.1. Cout des matériaux 

désignation unité P.U Quantité Prix Total 

maçonnerie         

ciment cpj45 t 1240 1,45 1798 

ciment pour carrelage kg 1,2 75 90 

sikalite kg 8 3 24 

sable m3 150 3 450 

sable oued m3 150 1 150 

gravier concasse g1 m3 150 2 300 

gravette 6-10mm m3 200 1 200 

moellons m3 25 1 25 

briques 15*20*40 cm m3 2 70 140 

briques 10*20*40 cm u 2,5 50 125 

briques 20*20*40 cm u 3 160 480 

acier (barre 12 m, 8mm) m 3,3 200 660 

fil de fer kg 30 1 30 

porte métallique pour fosses u 250 3 750 

fenêtre u 180 1 180 

porte métallique 80*200 mm u 480 1 480 

carrelage 15*15 cm m2 65 8 520 

carrelage fond: m2 65 5 325 

tuyauteries et sanitaires         

tuyau pour ventilation 160 mm, 3m u 90 1 90 

coude 160 mm (45°) u 35 1 35 

support pour tuyaux 160 mm u 30 1 30 

chapeau métal pour ventilation u 50 1 50 

tuyau pvc100 mm ml 13 5 65 

réduction pvc 100/50mm u 7 1 7 

tuyau pvc 50 mm ml 8 14 112 

pièce t pvc 50 mm u 6 2 12 

coude pvc 50 mm (90°) u 3 11 33 

coude pvc 50mm (45°) u 3 6 18 

pièce y pvc 50mm u 6 2 12 

réduction pvc 50/40 u 3 4 12 

fixation pour tuyau pvc 50 mm u 2,5 8 20 

cheville  8mm u 0,2 8 1,6 

colle pvc kg 90 1 90 

urinoir en céramique u 40 1 40 

siège uddt type indiens u 250 2 500 
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siphon 50 mm u 35 2 70 

robinet a boisseau sphérique u 25 1 25 

lavabo u 220 1 220 

fixation pour lavabo  u 13 2 26 

robinet lavabo u 60 1 60 

tuyau métalloplastique m 6 1 6 

te pour tuyau métalloplastique u 22 1 22 

silicone u 33 1 33 

rets contre mouches u 15 0,2 3 

chapeau métal pour fourneau u 30 1 30 

tube métal pour fourneau u 20 1 20 

réservoir  200l u 200 1 200 

douche-courtine+fixation u 75 1 75 

siphon pour douche u 40 1 40 

réservoir eau potable 20l u 450 1 450 

réservoir  eau potable 30l u 180 1 180 

couleur noir kg 25 0,25 6,25 

diluant l 5 0,25 1,25 

pompe pour urine u 140 1 140 

clous 100 mm kg 12 0,75 9 

clous 60 mm kg 12 0,5 6 

pellicule plastifiée (bâche) m2 6 20 120 

téflon (rouleau) u 12 1 12 

        9609,1 

3.2.2.2. Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours 
Prix par 

homme/jours 
Total 

maçonnerie 
   

maçon 7 110 770 

ouvrier 8 80 640 

3.2.2.3. Cout totale  

Le cout estimé de la construite d’une  salle de bain avec toilette UDDT en brique parpaing avec 
une cuvette a  séparation  d’urine chinoise (en plastique) est de  11.000DH. 
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3.3. salle de bain avec toilette UDDT construite en brique parpaing avec une cuvette a 

séparation d’urine indienne (en céramique)   

3.3.1. Cout de l’atelier de construction des installations d’assainissement écologique a 

Dayet Ifrah (2010)  

3.3.1.1. Cout des matériaux 

désignation unité P.U Quantité  Prix Total 

maçonnerie         

ciment cpj45 t 1350 2,05 2767,5 

ciment pour carrelage kg 3 75 225 

sikalite kg 45 2 90 

sable m3 170 4,7 799 

sable oued m3 170 1 170 

gravier concasse g1 m3 150 2 300 

gravette 6-10mm m3 220 0,7 154 

moellons m3 120 5 600 

briques 15*20*40 cm m3 4 60 240 

briques 10*20*40 cm u 3 60 180 

acier (barre 12 m, 8mm) m 3,4 200 680 

fil de fer kg 30 1 30 

porte métallique pour fosses u 250 3 750 

fenêtre u 180 1 180 

porte métallique 80*200 mm u 480 1 480 

carrelage 15*15 cm m2 110 8 880 

carrelage fond: m2 110 5 550 

tuyauteries et sanitaires         

tuyau pour ventilation 160 mm, 3m u 600 1 600 

coude 160 mm (45°) u 100 1 100 

support pour tuyaux 160 mm u 200 1 200 

chapeau métal pour ventilation u 200 1 200 

coude pvc 110 mm (90°) u 40 3 120 

tuyau pvc100 mm ml 60 6 360 

réduction pvc 100/50mm u 50 1 50 

tuyau pvc 50 mm ml 35 20 700 

pièce t pvc 50 mm u 50 2 100 

coude pvc 50 mm (90°) u 30 10 300 

coude pvc 50mm (45°) u 4 8 32 

pièce y pvc 50mm u 14 2 28 

réduction pvc 50/40 u 10 4 40 

fixation pour tuyau pvc 50 mm u 3,5 8 28 

cheville  8mm u 0,35 8 2,8 
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désignation unité P.U Quantité  Prix Total 

colle pvc kg 110 1 110 

urinoir en céramique u 40 1 40 

siège uddt type indiens u 300 2 600 

siphon 50 mm u 70 2 140 

robinet a boisseau sphérique u 200 1 200 

lavabo u 220 1 220 

fixation pour lavabo  u 13 2 26 

robinet lavabo u 60 1 60 

tuyau métalloplastique m 6 1 6 

te pour tuyau métalloplastique u 22 1 22 

silicone u 33 1 33 

rets contre mouches u 15 0,2 3 

chapeau métal pour fourneau u 30 1 30 

tube métal pour fourneau u 20 1 20 

réservoir  200l u 200 1 200 

douche-courtine+fixation u 110 1 110 

siphon pour douche u 40 1 40 

réservoir  eau potable 20l u 450 1 450 

réservoir  eau potable 30l u 179 1 179 

couleur noir kg 25 0,25 6,25 

diluant l 6 0,25 1,5 

pompe pour urine u 140 1 140 

clous 100 mm kg 30 0,75 22,5 

clous 60 mm kg 30 1 30 

pellicule plastifiée (bâche) kg 50 20 1000 

téflon (rouleau) u 13 1 13 

        15638,55 
 

3.3.1.2. Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours 
Prix par 

homme/jours 
Total 

maçonnerie 
   

maçon 27 150 4050 

 

3.3.1.3. Cout totale  

Le cout estimé de la construite d’une  salle de bain avec toilette UDDT en brique parpaing avec 
une cuvette a  séparation  d’urine chinoise (en plastique) est de  19.700 DH 
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3.3.2. Cout théorique 

3.3.2.1. Cout des matériaux 

désignation unité P.U Quantité Prix Total 

Maçonnerie         

Ciment CPJ45 t 1240 2,05 2542 

ciment pour carrelage kg 1,2 75 90 

Sikalite kg 8 2 16 

Sable m3 150 4,7 705 

sable oued m3 150 1 150 

Gravier concassé G1 m3 150 2 300 

gravette 6-10mm m3 200 0,7 140 

Moellons m3 25 5 125 

briques 15*20*40 cm m3 2 60 120 

briques 10*20*40 cm u 2,5 60 150 

Acier (barre 12 m, 8mm) m 3,3 200 660 

fil de fer kg 30 1 30 

porte métallique pour fosses u 250 3 750 

fenêtre u 180 1 180 

porte métallique 80*200 mm u 480 1 480 

Carrelage 15*15 cm m2 65 8 520 

carrelage fond: m2 65 5 325 

tuyauteries et sanitaires         

tuyau pour ventilation 160 mm, 3m u 90 1 90 

coude 160 mm (45°) u 35 1 35 

support pour tuyaux 160 mm u 30 1 30 

chapeau métal pour ventilation u 50 1 50 

Coude PVC 110 mm (90°) u 12 3 36 

tuyau PVC100 mm ml 13 6 78 

réduction PVC 100/50mm u 7 1 7 

tuyau PVC 50 mm ml 8 20 160 

pièce T PVC 50 mm u 6 2 12 

Coude PVC 50 mm (90°) u 3 10 30 

Coude PVC 50mm (45°) u 3 8 24 

pièce Y PVC 50mm u 6 2 12 

réduction PVC 50/40 u 3 4 12 

fixation pour tuyau PVC 50 mm u 2,5 8 20 

cheville  8mm u 0,2 8 1,6 

Colle PVC kg 90 1 90 

urinoir en céramique u 40 1 40 

siège UDDT type indiens u 250 2 500 



 Estimation du cout de construction des systèmes d’assainissement écologiques rural  

 

Titre électronique du document (AAAA-MM-JJ-titre-auteur-version) page 24

 

Siphon 50 mm u 35 2 70 

entonnoir u 8 0 0 

Robinet à boisseau sphérique u 25 1 25 

Lavabo u 220 1 220 

fixation pour lavabo  u 13 2 26 

robinet lavabo u 60 1 60 

tuyau métalloplastique m 6 1 6 

té pour tuyau métalloplastique u 22 1 22 

silicone u 33 1 33 

rets contre mouches u 15 0,2 3 

chapeau métal pour fourneau u 30 1 30 

tube métal pour fourneau u 20 1 20 

réservoir 200l u 200 1 200 

douche-courtine+fixation u 75 1 75 

siphon pour douche u 40 1 40 

réservoir eau potable 20l u 450 1 450 

réservoir eau potable 30l u 180 1 180 

couleur noir kg 25 0,25 6,25 

diluant l 5 0,25 1,25 

pompe pour urine u 140 1 140 

clous 100 mm kg 12 0,75 9 

clous 60 mm kg 12 1 12 

pellicule plastifiée (bâche) m2 6 20 120 

Téflon (rouleau) u 12 1 12 

        10271,1 

3.3.2.2. Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours 
Prix par 

homme/jours 
Total 

maçonnerie 
   

maçon 7 110 770 

ouvrier 8 80 640 

3.3.2.3. Cout totale  

Le cout estimé de la construite d’une  salle de bain avec toilette UDDT en brique parpaing avec 
une cuvette a  séparation  d’urine chinoise (en plastique) est de  11.700DH. 
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3.4. salle de bain avec toilette UDDT construite en brique parpaing avec une cuvette a 

séparation d’urine indienne (en céramique)   

3.4.1. Cout de l’atelier de construction des installations d’assainissement écologique a 

Dayet Ifrah (2010)  

3.4.1.1. Cout des matériaux 

désignation unité P.U Quantité 
Prix 
Total 

Maçonnerie         

Ciment CPJ45 t 1350 1,25 1687,5 

ciment pour carrelage kg 3 75 225 

Sikalite kg 45 2 90 

Bitume Flintkote kg 45 1 45 

Sable m3 170 2,7 459 

sable oued m3 170 1 170 

Gravier concassé G1 m3 150 1,5 225 

gravette 6-10mm m3 220 0,7 154 

briques 15*20*40 cm m3 4 60 240 

briques 10*20*40 cm u 3 20 60 

briques 20*20*40 cm u 5 220 1100 

Acier (barre 12 m, 8mm) m 3,4 150 510 

fil de fer kg 30 1 30 

porte métallique pour fosses u 250 2 500 

fenêtre u 180 1 180 

porte métallique 80*200 mm u 480 1 480 

Carrelage 15*15 cm m2 110 4 440 

carrelage fond: m2 110 3 330 

tuyauteries et sanitaires         

tuyau pour ventilation 160 mm, 3m u 600 1 600 

coude 160 mm (45°) u 100 1 100 

support pour tuyaux 160 mm u 200 1 200 

chapeau métal pour ventilation u 200 1 200 

Coude PVC 110 mm (45°) u 40 2 80 

Coude PVC 110 mm (90°) u 40 3 120 

réduction 110/100 mm u 10 1 10 

te pvc 110 u 50 2 100 

tuyau PVC100 mm ml 60 14 840 

réduction PVC 100/50mm u 50 1 50 

tuyau PVC 50 mm ml 35 16 560 

pièce T PVC 50 mm u 50 3 150 

Coude PVC 50 mm (90°) u 30 7 210 
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désignation unité P.U Quantité 
Prix 
Total 

Coude PVC 50mm (45°) u 4 6 24 

pièce Y PVC 50mm u 14 1 14 

réduction PVC 50/40 u 10 4 40 

fixation pour tuyau PVC 50 mm u 3,5 8 28 

cheville  8mm u 0,35 8 2,8 

Colle PVC kg 110 1 110 

urinoir   u 1167 1 1167 

siège UDDT type indiens u 300 2 600 

siège UDDT type chinois u 300 0 0 

Siphon 50 mm u 70 2 140 

Robinet à boisseau sphérique u 200 1 200 

Lavabo u 220 1 220 

fixation pour lavabo  u 13 2 26 

robinet lavabo u 60 1 60 

tuyau métalloplastique m 6 1 6 

té pour tuyau métalloplastique u 22 1 22 

silicone u 33 1 33 

rets contre mouches u 15 0,2 3 

réservoir 200l u 200 1 200 

réservoir eau potable 20l u 450 1 450 

réservoir eau potable 30l u 179 1 179 

couleur noir kg 25 0,25 6,25 

diluant l 6 0,25 1,5 

pompe pour urine u 140 1 140 

clous 100 mm kg 30 0,75 22,5 

clous 60 mm kg 30 1 30 

pellicule plastifiée (bâche) kg 50 20 1000 

    14870 

3.4.1.2. Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours 
Prix par 

homme/jours 
Total 

maçonnerie 
   

maçon 27 150 4050 

3.4.1.3. Cout totale  

Le cout estimé de la construction  d’une  salle de bain avec toilette UDDT en brique parpaing avec 
une cuvette a  séparation  d’urine chinoise (en plastique) est de  18.920 DH 
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3.4.2. Cout théorique 

3.4.2.1. Cout des matériaux 

désignation unité P.U Quantité Prix Total 

maçonnerie         

ciment cpj45 t 1240 1,25 1550 

ciment pour carrelage kg 1,2 75 90 

sikalite kg 8 2 16 

bitume flintkote kg 10 1 10 

sable m3 150 2,7 405 

sable oued m3 150 1 150 

gravier concasse g1 m3 150 1,5 225 

gravette 6-10mm m3 200 0,7 140 

briques 15*20*40 cm m3 2 60 120 

briques 10*20*40 cm u 2,5 20 50 

briques 20*20*40 cm u 3 220 660 

acier (barre 12 m, 8mm) m 3,3 150 495 

fil de fer kg 30 1 30 

porte métallique pour fosses u 250 2 500 

fenêtre u 180 1 180 

porte métallique 80*200 mm u 480 1 480 

carrelage 15*15 cm m2 65 4 260 

carrelage fond: m2 65 3 195 

tuyauteries et sanitaires         

tuyau pour ventilation 160 mm, 3m u 90 1 90 

coude 160 mm (45°) u 35 1 35 

support pour tuyaux 160 mm u 30 1 30 

chapeau métal pour ventilation u 50 1 50 

coude pvc 110 mm (45°) u 9 2 18 

coude pvc 110 mm (90°) u 12 3 36 

réduction 110/100 mm u 10 1 10 

te pvc 110 u 15 2 30 

tuyau pvc100 mm ml 13 14 182 

réduction pvc 100/50mm u 7 1 7 

tuyau pvc 50 mm ml 8 16 128 

pièce t pvc 50 mm u 6 3 18 

coude pvc 50 mm (90°) u 3 7 21 

coude pvc 50mm (45°) u 3 6 18 

pièce y pvc 50mm u 6 1 6 

réduction pvc 50/40 u 3 4 12 

fixation pour tuyau pvc 50 mm u 2,5 8 20 
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désignation unité P.U Quantité Prix Total 

cheville  8mm u 0,2 8 1,6 

colle pvc kg 90 1 90 

urinoir   u 150 1 150 

siège uddt type indiens u 250 2 500 

siphon 50 mm u 35 2 70 

robinet a boisseau sphérique u 25 1 25 

lavabo u 220 1 220 

fixation pour lavabo  u 13 2 26 

robinet lavabo u 60 1 60 

tuyau métalloplastique m 6 1 6 

te pour tuyau métalloplastique u 22 1 22 

silicone u 33 1 33 

rets contre mouches u 15 0,2 3 

réservoir  200l u 200 1 200 

réservoir  eau potable 20l u 450 1 450 

réservoir  eau potable 30l u 180 1 180 

couleur noir kg 25 0,25 6,25 

diluant l 5 0,25 1,25 

pompe pour urine u 140 1 140 

clous 100 mm kg 12 0,75 9 

clous 60 mm kg 12 1 12 

pellicule plastifiée (bâche) m2 6 20 120 

        8592,1 

3.4.2.2. Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours 
Prix par 

homme/jours 
Total 

maçonnerie 
   

maçon 7 110 770 

ouvrier 8 80 640 

3.4.2.3. Cout totale  

Le cout estimé de la construction d’une  salle de bain avec toilette UDDT en brique parpaing avec 
une cuvette a  séparation  d’urine chinoise (en plastique) est de  10.000DH. 
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4  Recalcule de l’estimation du cout de construction 
d’une toilette UDDT avec et sans pilier d’angle 

4.1 Cout des matériaux 

   
Sans pilier d’angle avec pilier d’angle 

désignation unité P.U Quantité 
Prix 
Total Quantité 

Prix 
Total 

Ciment CPJ35 t 1100 1,053 1158,3 1,201 1321,1 

Sikalite kg 8 1 8 1 8 

Bitume Flintkote kg 10 1 10 1 10 

Chaux pour enduits kg 1,5 25 37,5 25 37,5 

Sable m3 150 1,809 271,35 2,039 305,85 

Gravier concassé m3 150 2 231 2 231 

Gravette 6-10 mm (pour filtre planté) m3 150 0,5 75 0,5 75 

Gravier 10-30mm (pour filtre planté) m3 150 0,2 30 0,2 30 

Moellons locales (pierres naturelles) m3 0 0,54 0 0,54 0 

Briques 20*20*40 cm p 3,5 60 210 60 210 

Briques 10*20*40 cm p 2,5 20 50 20 50 

Briques 15*20*40 cm p 3 237 711 219 657 

Barres de fer 8 mm m 3 108 324 184 552 

Fil de fer pour ferraillage kg 30 1 30 1 30 

Porte métallique (pour fosses) p 250 2 500 2 500 

Fenêtre p 180 1 180 1 180 

Porte p 480 1 480 1 480 

Carrelage fond m2 65 2,6 169 2,6 169 

Tuyau PVC pour ventilation 160 mm, 3m p 90 1 90 1 90 

Coude 45° 160 mm p 35 1 35 1 35 

Collier 160 mm p 30 1 30 1 30 

Chapeau métal pour ventilation 160 mm p 50 1 50 1 50 

Coude 90° 110 mm p 12 1 12 1 12 

Tuyau 100 mm en PP m 13 3 39 3 39 

Réduction 100-50 mm p 7 1 7 1 7 

Tuyau 50 mm en PP  m 8 14 112 14 112 

Pièce T 50 mm p 6 3 18 3 18 

Coude 90° pour tuyau 50 mm en PP p 3 7 21 7 21 

Coude 45° 50 mm p 3 6 18 6 18 

Pièce Y 50 mm p 6 1 6 1 6 

Collier 50 mm p 2,5 8 20 8 20 

Cheville 8 mm p 0,2 8 1,6 8 1,6 

Colle PVC kg 90 1 90 1 90 

Siège TDSU  p 300 2 600 2 600 

Siphon 50 mm p 70 1 70 1 70 

Lavabo p 220 1 220 1 220 

Fixation pour lavabo (vises et chevilles) p 13 2 26 2 26 
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Silicone p 33 1 33 1 33 

Moustiquaire m2 15 0,2 3 0,2 3 

Réservoir 200l (pour urine) p 200 1 200 1 200 

Réservoir eau potable 20l p 90 1 90 1 90 

Couleur noire pour tuyau de ventilation kg 25 0,25 6,25 0,25 6,25 

Diluant l 5 0,25 1,25 0,25 1,25 

Préservatif (comme vanne d'odeurs) p 5 1 5 1 5 

Pompe manuelle pour urine p 140 1 140 1 140 

Plantes pour filtre planté p 5 10 50 10 50 

Clous 100 mm kg 12 0,75 9 0,75 9 

Clous 60 mm kg 12 1 12 1 12 

Bâche en plastic m2 6 8 48 8 48 

Téflon (rouleau) p 12 1 12 1 12 

    
6550,25 

 
6922 

4.2 Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours Prix homme/jours Total 

maçonnerie 
   

maçon 6 150 900 

ouvrier 7 80 560 

4.3 Cout totale  

Le cout de la construction d’une toilette UDDT en brique parpaing sans pilier d’angle est de 
8.000DH. 
Le cout de la construction d’une toilette UDDT en brique parpaing avec pilier d’angle est de 
8.400DH. 

4.4 Cout totale  ans filtre planté 

Le cout de la construction d’une toilette UDDT en brique parpaing sans pilier d’angle est de 
7.300DH. 
Le cout de la construction d’une toilette UDDT en brique parpaing avec pilier d’angle est de 
7.700DH. 
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5  Recalcule de l’estimation du cout de construction 
d’une salle de bain avec toilette UDDT avec et sans 
pilier d’angle 

5.1 Cout des matériaux 

   
Sans pilier d’angle avec pilier d’angle 

désignation unité P.U Quantité Prix Total Quantité Prix Total 

ciment cpj35 t 1100 1,73 1898,16 1,84 2029,1 

Sikalite kg 8 2 16 2 16 

chaux pour enduits kg 1,5 40 60 40 60 

sable m3 150 3,19 478,8 3,40 510 

gravier concasse m3 150 2 349,5 3 390,3 

gravette 6-10 mm (pour filtre plante) m3 150 1,2 180 1,2 180 

gravier 10-30mm (pour filtre plante) m3 150 0,2 30 0,2 30 

moellons locales (pierres naturelles) m3 25 0,67 16,75 0,67 16,75 

briques 20*20*40 cm p 3,5 74 259 70 245 

briques 10*20*40 cm p 2,5 50 125 50 125 

briques 15*20*40 cm p 3 287 861 249 747 

barres de fer 8 mm m 3 128 384 259 777 

fil de fer pour ferraillage kg 30 1,5 45 1,5 45 

carrelage fond m2 35 5,64 197,4 5,64 197,4 

porte métallique (pour fosses) p 250 3 750 3 750 

fenêtre p 180 1 180 1 180 

porte p 480 1 480 1 480 

carrelage fond m2 65 5,64 366,6 5,64 366,6 

tuyau pvc pour ventilation 160 mm, 3m p 90 1 90 1 90 

coude 45° 160 mm p 35 1 35 1 35 

collier 160 mm p 30 1 30 1 30 

chapeau métal pour ventilation 160 mm p 50 1 50 1 50 

tuyau 100 mm en pp m 13 5 65 5 65 

réduction 100-50 mm p 7 1 7 1 7 

tuyau 50 mm en pp  m 8 14 112 14 112 

pièce t 50 mm p 6 2 12 2 12 

coude 90° pour tuyau 50 mm en pp p 3 11 33 11 33 

coude 45° 50 mm p 3 6 18 6 18 

pièce y 50 mm p 6 2 12 2 12 

réduction 50/40 mm p 3 4 12 4 12 

collier 50 mm p 2,5 8 20 8 20 

cheville 8 mm p 0,2 8 1,6 8 1,6 

colle pvc kg 90 1 90 1 90 

siège uddt  p 300 2 600 2 600 

siphon 50 mm p 70 1 70 1 70 

lavabo p 220 1 220 1 220 
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fixation pour lavabo (vises et chevilles) p 13 2 26 2 26 

silicone p 33 1 33 1 33 

moustiquaire m2 15 0,2 3 0,2 3 

réservoir  200l (pour urine) p 200 1 200 1 200 

réservoir  eau potable 30l + fixation p 150 1 150 1 150 

couleur noire pour tuyau de ventilation kg 25 0,25 6,25 0,25 6,25 

diluant l 5 0,25 1,25 0,25 1,25 

préservatif (comme vanne d'odeurs) p 5 1 5 1 5 

pompe manuelle pour urine p 140 1 140 1 140 

plantes pour filtre plante p 5 10 50 10 50 

clous 100 mm kg 12 0,75 9 0,75 9 

clous 60 mm kg 12 0,5 6 0,5 6 

bâche en plastic m2 20 13 260 13 260 

téflon (rouleau) p 12 1 12 1 12 

    
9056.3 

 
9524 

5.2 Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours Prix homme/jours Total 

maçonnerie 
   

maçon 7 150 1050 

ouvrier 8 80 640 

5.3 Cout totale  

Le cout de la construction d’une salle de bain avec toilette UDDT sans pilier d’angle est de 
10.700DH. 
Le cout de la construite d’une salle de bain avec toilette UDDT avec pilier d’angle est de 
11.000DH. 

5.4 Cout totale  ans filtre planté 

Le cout de la construction d’une toilette UDDT en brique parpaing sans pilier d’angle est de 
9.000DH. 
Le cout de la construction d’une toilette UDDT en brique parpaing avec pilier d’angle est de 
9.500DH. 
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3.5. Estimation du cout de construction du  système de 
captage de s eaux pluviales de 24 m

3
 

5.5 Cout des matériaux 

désignation unité P.U Quantité Prix Total 

moellon M3 25 11 275 

gravette M3 150 6 900 

sable M3 150 12 1800 

ciment t 1240 4 4960 

ferre rond acière (12m, 8mm) u 35 58 2030 

brique parpaing 20*20*40 u 3 25 75 

tube pvc 110mn ml 13 10 130 

coude pvc 45° 110 u 40 2 80 

t pvc 110 u 35 1 35 

    10285 

5.6 Cout de la main d’œuvre 

  Nombre d’homme/jours Prix homme/jours Total 

maçonnerie 
   

maçon 15 150 2250 

ouvrier 32 80 2560 

5.7 Cout totale  

Le cout de la construite du système de captage des eaux pluviale est de 15.000DH. 


